

**RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE ESTUDOS E
PESQUISAS DO CONVÊNIO 001/2017/PGM**

PROJETO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DE CÁCERES – CTM CÁCERES

DADOS GERAIS	
Objetivo: Relatar as atividades desenvolvidas e encaminhamentos realizados no décimo mês de execução do projeto CTM Cáceres pela equipe do projeto. Este encontra-se contemplado no termo de cooperação técnica 001/2017/PGM, assinado em 05 de maio de 2017, entre as partes Prefeitura Municipal de Cáceres, Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual e Universidade do Estado de Mato Grosso.	
Período: 08/02/18 a 08/03/18	
Equipe:	Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves Dr. Mauricio Ferreira Mendes Ms. Jesã Pereira Kreitlow Ms. Miriam Raquel da Silva Miranda Ms. Marcela de Almeida Silva Graduandos: Thales Ernildo de Lima, Rodrigo Luiz Maciel, Fellipe Fernandes Babilônia, Felipe Maia Lemes Chaves e Jean Victor Vieira Deluque.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS DO CONVÊNIO 001/2017/PGM.		
AÇÕES		PRAZOS
		SITUAÇÃO
1.	Reunião da coordenação do convênio e a coordenação do projeto CTM para definição das datas a serem inseridas no Edital de bolsistas e convocação dos bolsistas selecionados no edital 01/2017, além da definição do início das atividades de campo para coleta de dados da população urbana; Elaboração e publicação do Edital complementar n.º 002/2018 ao Edital n.º 001/2017 para seleção de bolsistas para coleta de dados em campo; e Esclarecimento aos interessados sobre dúvidas do Edital	Fev./2018
		Realizada

	002/2018; seleção dos bolsistas; publicação do resultado da seleção; elaboração de respostas a interposição de recursos; e convocação dos aprovados;		
2.	Elaboração do Manual de Treinamento do Bolsista; Explanação sobre as 94 perguntas que compõe o formulário eletrônico; e Preparação das visualizações do manual para exposição em Datashow, por meio de Power point;	Fev./18	Realizado
3.	Reordenação de quadras de alguns setores e continuidade na atividade de codificação de lotes das zonas e setores da cidade de Cáceres;	Fev./18	Realizada
4.	Elaboração do layout padrão do mapa de lotes;	Fev./18	Realizado
5.	Elaboração das listas relativas a município, distrito, zona para fins tributários, setor fiscal, bairro, setores censitários, quadras, lotes, parcelas e ruas para inserção no aplicativo do formulário de coleta de dados em campo;	Fev./18	Realizado
6.	Correção na base cartográfica da geometria das quadras.	Fev./18	Realizado

RESULTADOS DAS ATIVIDADES DO DÉCIMO MÊS DE EXECUÇÃO DO PROJETO

1. Trinta e cinco bolsistas foram aprovados, havendo candidatos classificados; e Definição da data e local para execução do curso de treinamento dos bolsistas: Período de 07 a 09/03/2018, na sala 1, bloco 1, situado na Cidade Universitária da UNEMAT.
2. Manual e material didático para o treinamento dos bolsistas elaborados;
3. A base vetorial de quadras da cidade de Cáceres foi reordenada para que houvesse uma sequência numérica. Nesse sentido, foi solicitada a realização de mudança de codificação de quadras no sistema de Gerenciamento do IPTU junto a empresa RLZ, visando diminuir as inconsistências entre a base vetorial gerada pelo projeto CTM e os dados cadastrados no Sistema de gerenciamento do IPTU. Foram vetorizados e codificados os lotes de 16 setores da cidade de Cáceres. Esta atividade vem sendo desenvolvida em parceria com os fiscais da Secretaria de Finanças: Elson Cristiano Caetano Alves, Aroldo Faria de Miranda, Leonardo Garcia Fontes e Luiz Marcio Pereira da Silva devido a permissão que possuem para acessar o sistema de gerenciamento do IPTU da empresa RLZ.

Em muitos casos houve a necessidade de realização de visita a campo para verificação dos lotes vizinhos a um determinado lote, pertencentes à mesma quadra conforme consta no Sistema, com intuito de sanar dúvidas decorrentes do dado cadastrado ou da ausência do registro.

Até a data do presente relatório foram vetorizados 35.531 lotes na cidade de Cáceres, destes 31.240 estão codificados, restando 4.241 (12,08%) para serem resolvidas inconsistências.

4. Foram elaborados dois de layouts de mapas que serão utilizados como modelo padrão para os lotes da cidade de Cáceres e distritos. No primeiro modelo é apresentado o lote suas vizinhanças e os vértices e no segundo modelo é relativo a carta-imagem dos lotes.

5. No software Excel foram criadas planilhas contendo as informações codificadas dos temas, que serão utilizadas no aplicativo, desenvolvido pela equipe coordenada pelo Dr. Robson de Melo. Este foi desenvolvido para otimizar a coleta de dados. Foi enviado duas listas, sendo que na primeira contém as informações dos temas em uma única planilha, obtida a partir a unificação das informações das bases de dados que foram unificadas; o segundo arquivo possui as mesmas informações, estando separadas em planilhas distintas e foi adicionado a informação das ruas dos setores. Devido a limitações no sistema do tablete foi necessário sistematizar a aplicação do formulário eletrônico por setores, assim sendo serão geradas 32 listas, considerando que há na cidade há 32 setores fiscais.

6. Arquivos de quadras de 16 setores, contidos em 7 zonas, da cidade de Cáceres verificados e corrigidos, quando necessário.


ATIVIDADES NÃO REALIZADAS NO MÊS

1. Todas as atividades previstas para esse mês foram devidamente executadas.

ENCAMINHAMENTOS

AÇÕES	Executor	Prazo	Unidades Envolvidas
Aguardando o recebimento dos tablets e o Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT solicitados.	Coordenador geral do convênio Prof. Dr. Weily Toro Machado	30 dias	UNEMAT e FAESP

Cáceres/MT, 05 de março de 2018.


Profa. Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves
Coordenadora do projeto CTM Cáceres