

**RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE ESTUDOS E
PESQUISAS DO CONVÊNIO 001/2017/PGM**

**PROJETO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DE CÁCERES – CTM
CÁCERES/MT**

DADOS GERAIS

Objetivo: Relatar as atividades desenvolvidas e encaminhamentos realizados no **décimo primeiro mês** de execução do projeto CTM Cáceres pela equipe do projeto. Este encontra-se contemplado no termo de cooperação técnica 001/2017/PGM, assinado em 05 de maio de 2017, entre as partes Prefeitura Municipal de Cáceres, Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual e Universidade do Estado de Mato Grosso.

Período: 08/03/18 a 08/04/18

Coordenadora:
Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves

Pesquisadores:
Dr. Mauricio Ferreira Mendes
Ms. Camila Calazans da Silva Luz
Ms. Jesã Pereira Kreitlow
Ms. Marcela de Almeida Silva
Ms. Miriam Raquel da Silva Miranda

Bolsistas:
Andressa Rodrigues, Antônio Pedro da Silva, Bianca Aparecida Duarte França, Clara Lucia Garcia da Cruz, Daniel Arruda da Silva, Daniela Fernanda dos Santos Almeida, Diego Rocha Piquiviqui, Drielly Monise Carvalho Messias, Engelly Amorim Laurentino Silva, Érika Alves Falcão, Felipe Alves Prata Dalbem, Felipe Maia Lemes Chaves, Felipe Fernandes Babilônia, Gabriela Souza Guedes, Jean Victor Vieira Deluque, Jeniffer Loyslaine Nascimento Cebalho, Jéssica dos Santos Costa, Karollyne Martins dos Santos, Leidiane Reinoso dos Santos, Leonardo Luan Martins da Silva, Lorenilce Aparecida Sabala de Souza dos Santos, Lourena de Araújo Félix, Luciana Miranda Silveira, Maria Lucy Martins Velasco Nogueira, Mariana Vicência Vaillant, Matheus Ferreira da Silva, Matheus Vinicius Ribeiro Sales, Miguel Ângelo Marques da Silva, Osnapaula Rocha Pires, Priscila Fernanda Barbosa Martins, Rodrigo Ferreira Rodrigues, Rodrigo Luiz Maciel, Rosana Servalin Igual, Rosangela Pereira dos Santos, Stanley Coscia Cebalho, Suzane Cristina Pereira dos Santos, Thayná Oliveira Marques de Arruda, Thays Oliveira Marques de Arruda, Thyago Junior Rocha Dias, Vinicius Silva Ferreira, Virginia Mari Ferreira da Silva e Vivian Cristina Ferreira da Silva.

Equipe:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS DO CONVÊNIO 001/2017/PGM.		
AÇÕES	PRAZOS	SITUAÇÃO
1.Reunião da coordenação do convênio e a coordenação do projeto CTM Cáceres/MT para informar a gestão municipal sobre o desenvolvimento das atividade realizadas nos dez meses de execução do projeto Cadastro Territorial Multifinalitário;	Mar./2018	Realizada
2.Continuidade da atividade de codificação de lotes das Zona 01 relativo aos setores 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 12 e da Zona 04 – Setor 02 da cidade de Cáceres;	Mar./18	Realizada
3.Elaboração de edital n.º 002/2018 do Convênio 001/2017/PGM – Bolsa Pesquisa CTM, na modalidade de cadastro de reserva;	Mar./18	Realizado
4.Encaminhamento, pela equipe de Labgeo UNEMAT, dos arquivos do Setor 01 da Zona 01 para o Laboratório RISC com a finalidade de sua inserção no aplicativo de coleta de dados;	Mar./2018	Realizada
5.Reunião preparatória entre a coordenação CTM e os bolsistas do Cadastro Multifinalitário para a coleta de dados relativa a Zona 1 – Setor 1;	Mar./18	Realizado
6. Execução da coleta de dados do CTM na Zona 1 – Setor 1;	Mar./18	Realizado
7.Elaboração de uma carta imagem do bairro Centro em atendimento a demanda da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cáceres;	Mar./2018	Realizada
8.Reunião preparatória da coordenação CTM e os bolsistas de campo para a coleta de dados do Cadastro Multifinalitário relativo ao Zona 2 – Setor 1;	Mar./2018	Realizada
9. Execução da coleta de dados do CTM na Zona 2 – Setor 1;	Mar./2018	Realizada
10.Reunião entre as coordenações das equipes de Campo e Laboratório do projeto CTM com a do laboratório RISC para análise dos dados coletados em campo relativo a Zona 1 – Setor 1	Mar./2018	Realizada
11.Elaboração de mapas temáticos dos lotes das Zona 01 - Setor 04, Zona 01 - Setor 11, Zona 02 - Setor 01, Zona 02 - Setor 02,	Mar./2018	Realizada

Zona 03 - Setor 01, Zona 05 - Setor 02, Zona 06 - Setor 01, Zona 06 - Setor 02;		
12. Disponibilização das bases cartográficas de Quadras, Bairros, Logradouros e Perímetro Urbano para o projeto de Mobilidade Urbana;	Mar./2018	Realizada
13. Elaboração dos mapas contendo quadras, ruas, lotes e parcelas dos Setores 01 das Zonas 01, Zona 02 e Zona 03 em tamanho 90cmx120cm para direcionar o planejamento das coletas de campo.	Mar./2018	Realizada
14. Redigido o 11º relatório de atividades do projeto CTM Cáceres/MT	Mar./2018	Realizada

RESULTADOS DAS ATIVIDADES DO DÉCIMO PRIMEIRO MÊS DE EXECUÇÃO DO PROJETO

- Os secretários de Fazenda, Planejamento e Assuntos Estratégicos da prefeitura municipal, os servidores da secretaria de Fazenda, cujas atividades são relacionadas com o Cadastro, e a coordenação do convênio ficaram cientes da situação atual do projeto, incluindo as ações que são necessárias para efetivação da atualização do cadastro de imóvel no sistema da empresa RLZ. A reunião foi documentada em Ata (em anexo) que foi assinada por todos os presentes. Nessa Ata há dois quadros resumos, sendo um relativo a contextualização sobre a execução das atividades do projeto CTM Cáceres – Período de maio de 2017 a março de 2018 (Dez meses) e outro sobre Situações diagnosticadas e soluções implementadas no âmbito do Projeto CTM Cáceres/MT;
- Foram codificados os lotes dos setores 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 12 da Zona 01 e 02 da Zona 04 da cidade de Cáceres. Esta atividade foi desenvolvida em parceria com os fiscais da Secretaria de Finanças: Elson Cristiano Caetano Alves, Aroldo Faria de Miranda e Leonardo Garcia Fontes devido a permissão (senhas) que possuem para acessar o sistema de gerenciamento do IPTU da empresa RLZ; Até a data do presente relatório foram vetorizados 35.971 lotes, incluindo os da Zona 01 – Setor 3, da Zona 2 - Setor 01, Zona 02 – Setor 02 e Zona 03 – Setor 01. Deste 33.560 (93,30%) foram codificados e/ou resolvidas inconsistências, restando 2.411 (6,70%) para serem codificados e/ou resolvidos eventuais problemas de codificação. Iniciou-se a elaboração da tabela de correspondência das inscrições dos imóveis (Sistema da Prefeitura – Velho, Sistema da Tecnomapa – Novo e Sistema da Prefeitura – Velho reordenado (CTM Cáceres/MT), vinculadas as zonas e setores cuja codificação foi concluída;

3. Acompanhamento e recebimento de inscrições referente ao Edital n.º 002/2018 do Convênio 001/2017/PGM – Bolsa Pesquisa CTM Cáceres/MT, no LabGeo UNEMAT pertinente ao cadastro de reserva;
4. A equipe do laboratório RISC recebeu os arquivos em formato XLSX e KML para executar as conversões e inserir no banco de dados do aplicativo instalado nos tablets;
5. Estratégias foram definidas para a coleta de dados em campo na Zona 01 - Setor 01 e procedeu-se a distribuição dos bolsistas por ruas para execução da atividade de coleta de dados dos imóveis urbanos de Cáceres;
6. Concluída a coleta de dados na Zona 1 – Setor 1 da cidade de Cáceres. Contudo, será realizada a avaliação dos dados coletados pelas equipes do Labgeo UNEMAT e RISC;
7. Elaborada a carta-Imagem, contendo a delimitação do bairro e ruas do Centro de Cáceres;
8. Estratégias para a coleta de dados em campo na Zona 02 - Setor 01 e procedeu-se a distribuição dos bolsistas por ruas para execução da atividade de coleta de dados dos imóveis urbanos de Cáceres;
9. Concluída a coleta de dados na Zona 2 – Setor 1 da cidade de Cáceres. Contudo, será realizada a avaliação dos dados coletados pelas equipes do Labgeo UNEMAT e RISC;
10. Em reunião foram analisados os dados coletados pela equipe de Campo da Zona 01 - Setor 01 pelos membros das equipes de Campo e de Laboratório (Labgeo UNEMAT e RISC). Deliberou-se por alterar o arquivo enviado pelo laboratório RISC, para que fossem possíveis espacializar as informações da coleta em campo e com isso visualizar os locais onde possam ter ocorrido equívocos, para propor correções;
11. Foram elaborados 3.518 mapas da situação espacial dos lotes da cidade de Cáceres, conforme a seguinte distribuição: 91 mapas da Zona 01 - Setor 04; 391 mapas da Zona 06 - Setor 01; 28 mapas da Zona 03 - Setor 01; 704 mapas da Zona 02 - Setor 01; 477 mapas do da Zona 03 - Setor 01; 600 mapas da Zona 02 - Setor 02; 171 mapas da Zona 01 - Setor 11; 23 mapas da Zona 05 - Setor 02; 233 mapas da Zona 06 - Setor 02 e 800 mapas da Zona 02 - Setor 01;
12. Bases cartográficas solicitadas pelo projeto de mobilidade foram devidamente encaminhadas à sua coordenação;
13. Os mapas temáticos, em formato de banner (90cm x 120cm), dos Setores 01 das Zonas 01, 02 e 03, contendo as delimitações de bairros, quadras, lotes, parcelas e ruas por Setores fiscais foram devidamente elaborados; Estes serão utilizados no planejamento das atividades de campo que estão sendo executadas.

14. Relatório técnico mensal do décimo primeiro mês de atividades efetuadas pela equipe do projeto CTM Cáceres/MT elaborado.

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS NO MÊS

1. Todas as atividades previstas para esse mês foram devidamente executadas.

ENCAMINHAMENTOS

AÇÕES	Executor	Prazo	Unidades Envolvidas
Aguardando o recebimento do Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT solicitados.	Coordenador geral do convênio Prof. Dr. Weily Toro Machado	Não cumprido, pois transcorreram os 30 dias previstos	UNEMAT e FAESP

Cáceres/MT, 08 de abril de 2018.



Profa. Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves
Coordenadora do projeto CTM Cáceres/MT