

4º RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DE CÁCERES – CTM CÁCERES

DADOS GERAIS

Objetivo: Relatar as atividades desenvolvidas e encaminhamentos realizados no **quarto mês** de execução do projeto CTM Cáceres pela equipe. Este encontra-se contemplado no termo de cooperação técnica 001/2017/PGM, assinado em 05 de maio de 2017, entre as partes Prefeitura Municipal de Cáceres, Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual e Universidade do Estado de Mato Grosso.

Período: 08/08/2017 a 07/09/2017

Equipe: Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves
Ms. Jesã Pereira Kreitlow
Ms. Mauricio Ferreira Mendes
Ms. Larissa Freitas Espinosa
Ms. Laís Fernandes de Souza Neves
Ms. Marcela de Almeida Silva
Ms. Rafael Vinicius Valério Navarro

ATIVIDADES

1. Apresentação dos produtos cartográficos aos secretários e técnicos da prefeitura municipal;
2. Execução de ajustes nos mapas temáticos elaborados em tamanho A0 (Pdf), que foram apresentados aos secretários e técnicos da prefeitura municipal
3. Elaboração de novos mapas com informações disponibilizadas pela secretaria de saúde do município;
4. Realização de testes no aplicativo para programação de rota de imageamento via drone;
5. Instalação do marco geodésico no distrito de Horizonte do Oeste/MT;
6. Coleta de coordenadas geodésicas, por meio de DGPS no distrito de Horizonte do Oeste/MT, visando seu uso no georreferenciamento das fotos geradas pelo drone;
7. Geração do mosaico das fotografias do distrito de Horizonte do Oeste/MT;
8. Redação do quarto relatório técnico mensal de atividade do projeto CTM Cáceres.

RESULTADOS

1. Os secretários e técnicos da prefeitura municipal analisaram os produtos e solicitaram adequações nos mesmos, considerando como critério o seu uso nas atividades da prefeitura municipal;
3. Foram realizadas reuniões de trabalho com técnicos da secretaria de saúde para obtenção de informações, pois esta secretaria não havia encaminhado suas demandas no prazo definido;
4. Domínio da programação no aplicativo para definição de rota para imageamento via drone;
5. Instalado marco geodésico no distrito de Horizonte do Oeste/MT;

6. Efetuação de coleta de coordenadas geodésicas, por meio de DGPS no distrito de Horizonte do Oeste/MT, para uso no georreferenciamento das 418 fotos geradas pelo drone;
7. Foram mosaicadas as 418 fotografias do distrito de Horizonte do Oeste/MT, obtendo-se assim o mosaico fotográfico que recobre toda a extensão da mancha urbana do distrito;
8. Redigido o quarto relatório técnico mensal das atividades efetuadas pela equipe do projeto CTM Cáceres.

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS

As atividades previstas no cronograma para esse mês que não foram executadas (vide cronograma) foram devido à ausência de equipamentos (aquisição).

ENCAMINHAMENTOS

AÇÕES	Executor	Prazo	Unidades Envolvidas

Cáceres/MT, 08 de setembro de 2017.



Profa. Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves
Coordenadora do projeto CTM Cáceres