5º RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DE CÁCERES – CTM CÁCERES

DADOS GERAIS	
Objetivo: Relatar as atividades desenvolvidas e encaminhamentos realizados no **quinto mês** de execução do projeto CTM Cáceres pela equipe. Este encontra-se contemplado no termo de cooperação técnica 001/2017/PGM, assinado em 05 de maio de 2017, entre as partes Prefeitura Municipal de Cáceres, Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual e Universidade do Estado de Mato Grosso.	
Período: 08/09/2017 a 07/10/2017	
Equipe:	Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves Ms. Jesã Pereira Kreitlow Ms. Mauricio Ferreira Mendes Ms. Larissa Freitas Espinosa Ms. Laís Fernandes de Souza Neves Ms. Marcela de Almeida Silva Ms. Rafael Vinicius Valério Navarro Graduando Thales Ernildo de Lima

ATIVIDADES
1. Reunião com os técnicos da secretaria de obras da prefeitura municipal de Cáceres para seleção e obtenção de plantas dos loteamentos da cidade; 2. Registro fotográfico e análise das plantas dos loteamentos registrados na prefeitura a partir da década de 1980, considerando na seleção os que estivessem em bom estado de conservação; 3. Associação em Banco de Dados Geográficos dos nomes atualizados das vias públicas de Cáceres, , a partir do arquivo repassado pela secretaria de obras no mês de agosto; 4. Reunião com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município para corrigir inconsistências contidas nas representações gráficas relativo as áreas de abrangência dos Unidades Básicas de Saúde (UBS); 5. Geração mapas solicitados pela secretaria de saúde; 6. Vetorização da mancha urbana do distrito de Horizonte do Oeste, a partir do mosaico gerado por meio das fotos obtidas por drone; 7. Vetorização das quadras do distrito de Horizonte do Oeste, a partir do mosaico gerado por meio das fotos obtidas por drone; 8. Vetorização dos lotes do distrito de Horizonte do Oeste, a partir do mosaico gerado por meio das fotos obtidas por drone; 9. Vetorização das parcelas dos lotes do distrito de Horizonte do Oeste, a partir do mosaico gerado por meio das fotos obtidas por drone;

10. Instalação do marco geodésico em Santo Antônio do Caramujo, visando a obtenção coordenadas geodésicas para uso no georreferenciamento de fotos a serem geradas por meio de drone.
11. Redação do quinto relatório técnico mensal de atividade do projeto CTM Cáceres.

RESULTADOS

1. Com a contribuição dos técnicos da secretaria de obras da prefeitura municipal de Cáceres foram selecionadas as plantas dos loteamentos da urbe de Cáceres;
2. Foi executado o registro fotográfico e analisadas as plantas dos loteamentos registrados na prefeitura a partir da década de 1980;
3. Informações dos nomes das vias públicas foram inseridas no Banco de Dados Geográficos do projeto CTM, a partir do arquivo repassado pela secretaria de obras no mês de agosto;
4. Inconsistências contidas nas representações gráficas relativas as áreas de abrangência dos Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram corrigidas contando a colaboração da coordenadoria dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS);
5. Elaboração e entrega dos mapas solicitados pela secretaria de saúde;
6. Executada a vetorização da mancha urbana do distrito de Horizonte do Oeste, a partir do mosaico gerado por meio das fotos obtidas por drone;
7. Realizada a vetorização das quadras do distrito de Horizonte do Oeste, a partir do mosaico gerado por meio das fotos obtidas por drone;
8. Efetuada a vetorização dos lotes do distrito de Horizonte do Oeste, a partir do mosaico gerado por meio das fotos obtidas por drone;
9. Vetorizadas as parcelas dos lotes do distrito de Horizonte do Oeste a partir do mosaico gerado por meio das fotos obtidas por drone;
10. Implantado o marco geodésico no distrito de Santo Antônio do Caramujo, visando a obtenção coordenadas geodésicas para uso no georreferenciamento de fotos a serem geradas por meio de drone;
8. Redigido o quinto relatório técnico mensal das atividades efetuadas pela equipe do projeto CTM Cáceres.

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS

As atividades previstas no cronograma para esse mês que não foram executadas (vide cronograma) foram devido à ausência de equipamentos (aquisição).

ENCAMINHAMENTOS

AÇÕES	Executor	Prazo	Unidades Envolvidas

Cáceres/MT, 08 de outubro de 2017.

Profa. Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves
Coordenadora do projeto CTM Cáceres