7º RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DE CÁCERES – CTM CÁCERES

DADOS GERAIS	
Objetivo: Relatar as atividades desenvolvidas e encaminhamentos realizados no **sexto mês** de execução do projeto CTM Cáceres pela equipe. Este encontra-se contemplado no termo de cooperação técnica 001/2017/PGM, assinado em 05 de maio de 2017, entre as partes Prefeitura Municipal de Cáceres, Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual e Universidade do Estado de Mato Grosso.	
Período: 08/11/2017 a 07/12/2017	
Equipe:	Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves Dr. Robson Gomes de Melo Dr. Mauricio Ferreira Mendes Ms. Jesã Pereira Kreitlow Ms. Larissa Freitas Espinosa Ms. Miriam Raquel da Silva Miranda Ms. Marcela de Almeida Silva Ms. Rafael Vinicius Valério Navarro Graduandos: Thales Ernildo de Lima, Rodrigo Luiz Maciel, Suzani Cristina Pereira dos Santos, Thyago Júnior Rocha Diase Leonardo Luan Martins da Silva

ATIVIDADES

1. Reuniões com os técnicos da Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da prefeitura municipal de Cáceres para verificação da codificação de quadras, critérios a serem utilizados na delimitação dos perímetros urbanos dos distritos e conferidos em Sistema de Informação Geográfica (SIG) por meio de suas coordenadas a delimitação dos perímetros urbanos dos distritos, respectivamente.
2. Reunião técnica com funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, visando obter informações sobre os seis novos bairros criados nos anos de 2014 e 2017;
3. Reunião com os técnicos da Secretaria de Finanças para geração da base cartográfica de zonas e setores utilizados para cobrança de tributos relativo ao IPTU;
4. Reunião com a equipe de Tecnologia da Informação (TI) para incorporação dos códigos das zonas e setores no aplicativo do formulário de coleta de dados do projeto CTM Cáceres;
5. Levantamento de dados no Cadastro Imobiliário Urbano (Boletim de Informações Cadastrais - BIC), junto a Secretaria de Finanças da prefeitura municipal de Cáceres;
6. Execução de levantamento de coordenadas geodésicas no perímetro urbano de Cáceres para georreferenciamento da imagem de satélite WorldView 3 a ser utilizada na geração de bases cartográficas cadastrais da cidade;
7. Georreferenciamento das cenas da imagem de satélite WorldView 3;
8. Redação do sétimo relatório técnico mensal de atividade do projeto CTM Cáceres.

RESULTADOS

1. Com o auxílio dos técnicos da Secretaria de Finanças foi realizada a conferência dos códigos das quadras e criados novos códigos na base vetorial para as quadras que não haviam sido codificadas; com os técnicos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos foram as conferidas coordenadas das áreas doadas para serem criados os perímetros urbanos dos distritos, utilizando como referência os memoriais descritivos apresentados nos documentos de doação das áreas que os proprietários doaram a prefeitura municipal; e foi definida a metodologia de execução de coleta de coordenadas geográficas, com DGPS, para a elaboração dos memoriais descritivos das legislações que regulamentem a criação dos perímetros urbanos dos quatro distritos;
2. Os bairros criados foram: Jardim Aeroporto e Jardim das Oliveiras (Lei municipal n. 2041/2014); Jardim União, Jardim Panorama e Espirito Santo (Lei municipal n. 2.581/2017, que tiveram o memorial descritivo de sua delimitação regulamentado por meio da Lei complementar municipal n. 117/2017); e Aroldo Fanaia (Lei municipal n. 2.601/2017). Estes bairros foram delimitados no arquivo da base cartográfica vetorial (polígono) de bairros da cidade de Cáceres, que passa a ser constituída por 49 bairros, além do Distrito Industrial (que contém a Zona de Processamento e Exportação – ZPE);
3. Foram criadas as bases cartográficas de zonas e setores para fins tributários da cidade de Cáceres e efetuada a compatibilização com a base vetorial de quadras, visando não existirem quadras que sejam divididas em duas zonas ou setores;
4. Houve a execução de alterações no aplicativo do formulário de coleta de dados do projeto CTM Cáceres para a inclusão dos códigos das zonas e dos setores para fins tributários da Secretaria de Finanças; devido essa informação não ter sido informada na fase de levantamento das demandas à equipe do projeto CTM implicou na reconstrução da programação do aplicativo.
5. Obtenção de informações do Cadastro Imobiliário Urbano através do relatório gerado pelo sistema vigente na prefeitura (Boletim de Informações Cadastrais – BIC) e inserção destas informações nas bases vetoriais, com a colaboração de quatro técnicos da Secretaria de Finanças;
6. Obtenção de 79 de coordenadas geográficas de precisão no perímetro urbano de Cáceres, via DGPS, para ser utilizada no registro (georreferenciamento) das cenas da imagem do satélite WorldView 3;
7. Execução em Sistema de Informação Geográfica (SIG) do georreferenciamento da imagem de satélite WorldView 3, cujo resultado foi a imagem georreferenciada com precisão de 30 centímetros da área urbana de Cáceres; e
8. Redação do sétimo relatório técnico mensal de atividade do projeto CTM Cáceres.

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS
Todas as atividades previstas para esse mês foram devidamente executadas.

ENCAMINHAMENTOS			
AÇÕES	**Executor**	**Prazo**	**Unidades Envolvidas**

Cáceres/MT, 08 de dezembro de 2017.

Profa. Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves
Coordenadora do projeto CTM Cáceres