

**RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE ESTUDOS E PESQUISAS DO CONVÊNIO
001/2017/PGM**

**PROJETO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DE CÁCERES – CTM
CÁCERES/MT**

DADOS GERAIS

Objetivo: Relatar as atividades desenvolvidas e encaminhamentos realizados no **décimo quinto mês** de execução do projeto CTM Cáceres pela equipe do projeto. Este encontra-se contemplado no termo de cooperação técnica 001/2017/PGM, assinado em 05 de maio de 2017, entre as partes Prefeitura Municipal de Cáceres, Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual e Universidade do Estado de Mato Grosso.

Período: 08/07/18 a 08/08/18

Coordenadora:

Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves

Pesquisadores:

Dr. Maurício Ferreira Mendes

Ms. Camila Calazans da Silva Luz

Ms. Jesã Pereira Kreitlow

Ms. Marcela de Almeida Silva

Ms. Miriam Raquel da Silva Miranda

Equipe: Bolsistas:

Adriana de Figueiredo Ribeiro, Bianca Aparecida Duarte França, Clara Lucia Garcia da Cruz, Daniel Arruda da Silva, Daniela Fernanda dos Santos Almeida, Diego Rocha Piquiviqui, Drielly Monise Carvalho Messias, Dulcinéia Alves Lima, Emerson Alves de Almeida, Engelly Amorim Laurentino Silva, Érika Alves Falcão, Felipe Alves Prata Dalbem, Felipe Maia Lemes Chaves, Fellipe Fernandes Babilônia, Gabriela Souza Guedes, Gabriela Souza Nascimento, Jean Victor Vieira Deluque, Jeniffer Loyslaine Nascimento Cebalho, Jéssica dos Santos Costa, Josiane Lemes da Silva, Leidiane Reinoso dos Santos, Livia Kamila Ferreira Miranda de Souza, Lorryni Kamila Barros Souza Cunha, Lorenilce Aparecida Sabala de Souza dos Santos, Luciana Miranda Silveira, Maísa Vasconcelos Barbosa, Maria Eduarda Leite Souza Cruz, Mariana Vicência Vaillant, Matheus Vinicius Ribeiro Sales, Osnapaula Rocha Pires, Pedro Assir dos Santos Garcia, Pedro Marmo Silva da Cruz, Priscila Fernanda Barbosa Martins, Rafael Vinicius Matos da Silva, Rafael Neves Rodrigues, Rodrigo Luiz Maciel, Rosangela Pereira dos Santos, Sara Helen Diniz do Espírito Santo, Thays Oliveira Marques de Arruda e Vinicius Silva Ferreira e Vitória Moraes Gularte.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS DO CONVÊNIO 001/2017/PGM		
AÇÕES	PRAZOS	SITUAÇÃO
1. Implementação de metodologia para definição das Zonas e Setores dos Distritos de: Bezerro Branco, Horizonte D'Oeste, Santo Antônio do Caramujo e Nova Cáceres;	Jul./18	Realizada
2. Codificação das quadras dos Distritos: Bezerro Branco, Horizonte D'Oeste, Santo Antônio do Caramujo e Nova Cáceres;	Jul./18	Realizada
3. Codificação dos lotes dos Distritos: Bezerro Branco, Horizonte D'Oeste, Santo Antônio do Caramujo e Nova Cáceres;	Jul./18	Realizada
4. Codificação das parcelas dos Distritos: Bezerro Branco, Horizonte D'Oeste, Santo Antônio do Caramujo e Nova Cáceres;	Jul./18	Realizada
5. Atualização dos mapas temáticos da área urbana da cidade de Cáceres, das manchas urbanas dos distritos, Zonas e Setores, mapa de logradouros, mapas das quadras por zona e setor;	Jul./18	Realizada
6. Elaboração do mapa de uso e ocupação do solo da cidade de Cáceres;	Jul./18	Em andamento
7. Convocação de bolsistas selecionados no Edital n. 004/2018 – Convênio 001/2017/PGM – Bolsa Pesquisa do projeto CTM Cáceres/MT;	Jul./18	Realizada
8. Execução da coleta de dados do CTM na Zona 01 - Setor 10, Zona 04 - Setores 02 e 01, Zona 02 - Setor 02;	Jul./2018	Realizada
9. Redigido o 15º relatório de atividades do projeto CTM Cáceres/MT.	Jul./18	Realizada

RESULTADOS DAS ATIVIDADES DO DÉCIMO QUINTO MÊS DE EXECUÇÃO DO PROJETO
1. Relatório técnico redigido. No qual foi descrita a metodologia aplicada por princípio de semelhança a do zoneamento fiscal adotado e consolidado pela secretaria municipal de

- fazenda. Foi criado os códigos das Zonas e Setores dos distritos, conforme segue: Bezerra Branco (Zona 33 - Setor 01), Horizonte D'Oeste (Zona 43 - Setor 01), Santo Antônio do Caramujo (Zona 53 - Setor 01) e Nova Cáceres (Zona 63 - Setor 01).
2. Quadras codificadas a partir da metodologia de contagem das quadras no sentido horário, recebendo cada quadra quadro dígitos. Assim sendo as quadras do distrito de Bezerra Branco foram codificadas de 0001 a 0029, as de Horizonte D'Oeste de 0001 a 0016, as de Santo Antônio do Caramujo de 0001 a 0063 e as de Nova Cáceres de 0001 a 0056.
 3. Codificação de 1.497 lotes dos 4 distritos do município de Cáceres, a partir da soma das testadas dos lotes no sentido horário.
 4. Parcelas delimitadas nos distritos do município de Cáceres a partir das áreas construídas, cuja codificação foi efetuada de acordo com a quantidade de parcelas construídas.
 5. Após a compatibilização das bases e ajustados os vetores a realidade da cidade de Cáceres, ou seja, existência de 49 bairros, ruas nomeadas (conforme Lei 2.660 de 4 de junho de 2018), quadras com codificação reordenada e ajustados os perímetros das zonas e setores, gerou-se os mapas temáticos para visualização.
 6. Para zoneamento da cidade de Cáceres, adotou-se a metodologia de uso e ocupação do solo urbano de Cáceres, conforme Kaiser; Godschalk; Chapin (1995), em que o solo urbano para classificação é dividido em três níveis de hierarquia. No Nível I divide-se em Urbano e Natural; No Nível II, as classes Residencial, Comercial e Serviços, Industrial, Transporte, comunicação e utilidades, Público e Institucional, Vegetação e Água. Nível III: Casas, Prédios, Comercial, Indústria leve, Parque industrial, Transporte (Rodoviário, ferroviário, aéreo), Comunicações/utilidades (Água, esgoto), Parques de recreação, Institucional (escolas, hospitais, igreja), Arbórea, Gramínea, Rio, Córrego e Lagoa.
 7. Convocados por meio Edital n.º 004/2018 CONVÊNIO 001/2017/PGM – Bolsa Pesquisa CTM Cáceres novos bolsistas para execução de coleta de dados temáticos, por meio de formulário eletrônico, nas zonas e setores da urbe de Cáceres;
 8. Concluída a coleta de dados na Zona 01 - Setor 10, Zona 04 - Setores 02 e 01, Zona 02 - Setor 02 da cidade de Cáceres. Contudo, será realizada a conferência/Checagem dos dados coletados pelas equipes do Labgeo UNEMAT e RISC;
 9. Relatório técnico mensal do décimo quinto mês de atividades efetuadas pela equipe do projeto CTM Cáceres/MT elaborado e devidamente encaminhado a coordenação do convênio.

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS NO MÊS

1. Todas as atividades previstas para esse mês foram devidamente executadas.

ENCAMINHAMENTOS

AÇÕES	Executor	Prazo	Unidades Envolvidas

Cáceres/MT, 08 de agosto de 2018.

Dra. Sandra Mara ~~Rosa~~ da Silva Neves
Coordenadora do projeto CTM Cáceres/MT