

1º RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DE CÁCERES – CTM CÁCERES

DADOS GERAIS

Objetivo: Relatar as atividades desenvolvidas e encaminhamentos realizados pela equipe do projeto CTM Cáceres no âmbito do termo de cooperação técnica 001/2017, assinado em 05 de maio de 2017.

Período: 08/05/2017 a 07/06/2017

Equipe: Profa. Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves
Prof. Ms. Jesã Pereira Kreitlow
Prof. Ms. Mauricio Ferreira Mendes
Agr. Ms. Larissa Freitas Espinosa

ATIVIDADES

1. Definição das atividades das etapas do projeto do Cadastro Territorial Municipal (CTM) de Cáceres/MT;
2. Composição de equipe e atribuição das funções na equipe do projeto;
3. Curso de atualização em SIG dos membros da equipe do projeto CTM Cáceres;
4. Reuniões com os segmentos do Poder Executivo Municipal, da comunidade e do IBGE.
5. Geração do primeiro relatório técnico mensal de atividade do projeto CTM Cáceres.

RESULTADOS

1. Cronograma de atividades do projeto de Cadastro Territorial Municipal (CTM) de Cáceres/MT elaborado e encaminhado para o coordenador geral do projeto, Prof. Dr. Weily Toro Machado;
2. Equipe constituída e funções atribuídas;
3. Equipe executora do projeto CTM Cáceres capacitada;
4. Conhecimento das demandas relativas ao planejamento e gestão municipal; apresentação dos objetivos e atividades a serem desenvolvidas pelo projeto aos segmentos da sociedade cacerense; e obtenção de informação junto a coordenação regional do IBGE da codificação territorial urbana de Cáceres e de seus distritos.
5. Geração do primeiro relatório técnico mensal das atividades do projeto CTM Cáceres.

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS

Todas as atividades previstas no cronograma de execução do projeto CTM foram realizadas.

ENCAMINHAMENTOS			
AÇÕES	Executor	Prazo	Unidades Envolvidas
1. Solicitação para aquisição dos softwares: Server Advanced Enterprise (Licença de Servidor), Arcgis Lab Pack Desktop Advanced 10.5, Lab Pack Spatial Analyst, Lab Pack 3d Analyst e Microsoft Office 2016 Professional Plus.	Prof. Dr. Weily Toro Machado	Maio	FAESP
2. Solicitação para aquisição do software Agisoft PhotoScan	Prof. Dr. Weily Toro Machado	Maio	FAESP
3. Solicitação para aquisição do Tablet (integrados a GPS e câmera digital)	Prof. Dr. Weily Toro Machado	Maio	FAESP
4. Solicitação para aquisição do Drone e das baterias	Prof. Dr. Weily Toro Machado	Maio	FAESP
5. Solicitação para aquisição da imagem de satélite alta resolução World View 3	Prof. Dr. Weily Toro Machado	Maio	FAESP
6. Solicitação de aquisição de material de consumo para execução do trabalho de campo no distrito de Horizonte do Oeste	Prof. Dr. Weily Toro Machado	Maio	FAESP
7. Solicitação de aquisição de dois cabos adaptadores de carregamento externo do GPS Hipper V	Prof. Dr. Weily Toro Machado	Maio	FAESP

Cáceres/MT, 08 de junho de 2017.



Profa. Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves
Coordenadora do projeto CTM Cáceres