

6º RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DE CÁCERES – CTM CÁCERES

DADOS GERAIS

Objetivo: Relatar as atividades desenvolvidas e encaminhamentos realizados no **quinto mês** de execução do projeto CTM Cáceres pela equipe. Este encontra-se contemplado no termo de cooperação técnica 001/2017/PGM, assinado em 05 de maio de 2017, entre as partes Prefeitura Municipal de Cáceres, Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual e Universidade do Estado de Mato Grosso.

Período: 08/10/2017 a 07/11/2017

Equipe: Dra. Sandra Mara Alves da Silva Neves
Ms. Jesã Pereira Kreitlow
Ms. Mauricio Ferreira Mendes
Ms. Larissa Freitas Espinosa
Ms. Miriam Raquel Miranda
Ms. Marcela de Almeida Silva
Ms. Rafael Vinicius Valério Navarro
Graduandos: Thales Ernildo de Lima e Rodrigo Luiz Maciel

ATIVIDADES

1. Reuniões com profissional da sociedade civil e das secretarias de finanças e obras da prefeitura municipal de Cáceres, para tratar da codificação de quadras que será utilizado no processo de vetorização de quadras e lotes da urbe e para o repasse do novo arquivo de arruamento da cidade e bairros;
2. Vetorização das quadras urbanas de Cáceres/MT, no Sistema de Informação Geográfica ArcGis;
3. Vetorização dos lotes da cidade de Cáceres/MT, no Sistema de Informação Geográfica ArcGis;
4. Capacitação técnica da equipe do CTM no Sistema de Informação Geográfica QGis (software livre);
5. Associação no arquivo vetorial dos códigos das quadras da cidade de Cáceres/MT e estudo da metodologia de codificação de quadras do sistema utilizado pela prefeitura municipal de Cáceres para cobrança do IPTU;
6. Vetorização e inserção dos atributos de zona e setor municipal na Modelagem Conceitual do BDG CTM Cáceres;
7. Redação do sexto relatório técnico mensal de atividade do projeto CTM Cáceres.

RESULTADOS

1. Durante reuniões foram repassados pelas secretarias arquivos em formato digital pela secretária de finanças contendo a codificação de quadras e lotes que devem ser adotados pela equipe do projeto CTM, pela secretaria de obras foi entregue uma versão atualizada da malha de

- bairros e de arruamentos que deve ser utilizada pela equipe do projeto CTM para a atualização das ruas e dos bairros;
2. Executada a vetorização das quadras da urbe de Cáceres/MT, no Sistema de Informação Geográfica ArcGis;
 3. Efetuada a vetorização dos lotes da cidade de Cáceres/MT, no Sistema de Informação Geográfica ArcGis;
 4. Realizado o curso de capacitação técnica da equipe do CTM no Sistema de Informação Geográfica QGIS (software livre);
 5. Foram associadas no arquivo vetorial os códigos das quadras de Cáceres/MT, a partir de dados do arquivo, disponibilizado pela Secretaria de Finanças, bem como novos códigos foram criados, dando continuidade aos existentes.
 6. Após a inserção dos atributos zona e setor municipal na modelagem conceitual foram necessárias reuniões para que essas informações fossem repassadas ao Prof. Dr. Robson (Unemat), que é o responsável pela coordenação dos serviços de implementação do aplicativo para coleta de dados em campo;
 7. Redigido o sexto relatório técnico mensal das atividades efetuadas pela equipe do projeto CTM Cáceres.


ATIVIDADES NÃO REALIZADAS

As atividades previstas no cronograma para esse mês que não foram executadas (vide cronograma) foram devido à ausência de equipamentos (aquisição).

ENCAMINHAMENTOS

AÇÕES	Executor	Prazo	Unidades Envolvidas

Cáceres/MT, 08 de novembro de 2017.



Profa. Dra. Sandra Mara Assis da Silva Neves
Coordenadora do projeto CTM Cáceres