



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

**ATA DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL PARTICIPATIVO – PROJETO CÁCERES 2020+**

Aos vinte dois dias do mês Junho de 2017, reuniram-se no Gabinete da Secretária de Planejamento, com a presença da Secretária Nelci Eliete Longhi, a Coordenadora Cristiane de Freitas Silva, o Grupo Gestor do Plano Diretor Municipal Participativo, para tratar de assuntos a ele relacionados.

No primeiro momento houve uma apresentação prévia dos integrantes da UNEMAT que conduzirão o Plano Diretor que são elas: Professor João Carlos Sanches, Arquiteto e Urbanista, Gisele Carignani, Arquiteta e Urbanista, responsável pelo Patrimônio Histórico e Habitação, Feliciano Lhanos Azuaga responsável pelos dados socioeconômicos, Erica Fernanda Toledo Borges Leão, responsável pelo levantamento das questões ambientais e Flávio Alessandro Crispim, responsável pela parte de infraestrutura.

A secretária de Planejamento explicou que já existe um decreto constituído o nome de servidores que vão a acompanhar todo o Plano Diretor, Decreto 319 de 2017, essa equipe deve acompanhar e validar os atos constitutivos do Plano e que se reunirão na primeira segunda feira de cada mês para elaborar relatório de execução do Convênio, possibilitando o pagamento o cumprimento do Cronograma de Execução Financeira.

Logo a seguir foi explanado pelo professor João o objetivo principal da reunião e a necessidade de construir um calendário de ações a serem executadas, o primeiro momento discutiu-se as possíveis datas para as próximas etapas do projeto, que previstas como:

- Terceira Etapa de Prospecção: 24 à 18 de Julho;
- Primeira Audiência Pública (leitura técnica e apresentação da proposta a comunidade): 28 de Agosto à 01 de Setembro;
- Diagnóstico Técnico e Comunitário Finalizado: 25 de Setembro ;
- Segunda Audiência Pública (leitura comunitária): 16 à 20 de Outubro;
- Oficinas Comunitárias: 6 à 10 de Novembro;

Ficou assim definido que a data prevista para a entrega da Primeira Etapa do Plano Diretor será na primeira semana de Dezembro de 2017. Outro assunto retratado pelo professor João foi sobre a massificação do PDMC, através do site, de cartilhas, livros explicativos disponibilizados pelo Ministério das Cidades. Foi explicado a importância de registrar as reuniões e atividades com fotos e relatos para conhecimento da população, investir nas chamativas das reuniões abertas a população. É relatado também, que o Plano Diretor necessita de uma Identidade Visual e logomarca, estas já estão em fase de criação.

A Secretária Nelci, explica que foi decidido em reunião, juntamente com o coordenador do convênio, professor Weily, que todos os documentos relacionados ao projeto sejam arquivados na Secretaria de Planejamento, para uma melhor organização.

Após a definição do cronograma prévio, a reunião foi encerrada. Eu, Suzany Caroliny da Silva Araújo, lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais presentes.

*Suzany Caroliny da Silva Araújo,
Nelci Eliete Longhi*

